

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Председателем департамента образования
администрации г. Липецка
Бедровой С.В.

Заведующая ДОУ №20 г. Липецка
Некрасова М. А.
Приказ от 30.05.22 № 53

Название проекта: Сокращение времени на прохождение медицинской комиссии сотрудниками ДОУ.

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

1. Заказчик проекта: заведующая ДОУ № 20 г. Липецка Некрасова М.А.
2. Владелец процесса: ДОУ № 20 г. Липецка.
3. Название процесса: прохождение медицинской комиссии сотрудниками ДОУ.
4. Границы процесса: от начала прохождения медицинской комиссии до ее завершения.
5. Руководитель проекта: М. А. Некрасова, заведующая ДОУ №20 г. Липецка.
6. Команда проекта: Калинина Е.С., делопроизводитель; Смольянинова Г.В., медицинская сестра; Корецкая Т.В., главный бухгалтер

2. Обоснование выбора

Разработка проекта вызвана проблемами:
- длительный процесс записи при обращении в медицинское учреждение;
- отсутствие удобной организации процессов работы сотрудников медицинского учреждения;
- временные затраты при прохождении медицинской комиссии сотрудниками ДОУ;
- низкая удовлетворенность сотрудников (по результатам анкетирования).

3. Цели и плановый эффект

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
1. Сокращение временных затрат при прохождении медицинской комиссии, час.	5	1
2. Сокращение времени ожидания сотрудниками в очереди, мин.	60	0
3. Увеличение количества удовлетворенных сотрудников, %.	10	100

Эффект: Разработка стандарта прохождения медицинской комиссии на базе образовательной организации.

4. Ключевые события проекта

1. Разработка и согласование проекта с руководством учреждения с 31.05.2022 по 06.06.2022 г.г.
2. Анализ текущей проекта с 06.06.2022 по 13.06.2022 г.г.
3. Разработка карты идеального и целевого состояния процесса с 14.06.2022 по 20.06.2022 г.г.
4. Выявление коренных причин проблем, формирование предложений по их решению 21.06.2022 по 27.06.2022 г.г.
5. Защита выработанных предложений по совершенствованию (плана мероприятий) с 28.06.2022 по 04.07.2022 г.г.
6. Реализация плана мероприятий с 05.07.2022г. по 08.10.2022 г.г.
7. Закрытие проекта 10.10.2022 г.
8. Мониторинг стабильности результатов с 11.08.2022 по 18.08.2022 г.г.